

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
沖縄県	国頭村	国頭村全域	浜地区														
			半地地区														
			比地地区														
			鏡地地区					①		②	③④						
			奥間地区														
			桃原地区														
			辺土名地区														
			宇良地区														
			伊地地区														
			与那地区														
			謝敷地区														
			佐手地区							①		②	③		④		
			辺野喜地区														
			宇嘉地区														
宜名真地区																	
辺戸地区																	
奥地区																	
楚洲地区																	
安田地区								①		②	③④						
安波地区																	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。