

(別添2)

【国頭村】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%) 「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」(文部科学省・令和5年 11 月実施)の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」(文部科学省・令和6年4月)を超える学校数は国頭村内では 6 校であり、総学校数に占める割合は 100%である。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

国頭村では、ネットワーク事業者および校内 LAN 保守運用の事業者と連携して学校の現地調査を行い、ネットワーク速度の確保に向けた課題を既に特定しています。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和 6 年度に実施したネットワークアセスメントの結果を基に、令和 7 年度以降は機器の取替を実施し、さらにネットワーク改善についての検討を進めていきます。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

令和 6 年度に実施したネットワークアセスメントの結果に基づき、令和 7 年度以降に機器の取替を実施します。今後、学校から通信環境や回線速度に関する問題が報告された場合には、調査・検証を行い、ネットワーク改善に向けた取り組みを進める方針です。