



(様式1)

国教委第 843 号

令和7年12月17日

文部科学大臣 殿

沖縄県国頭村長

知花 靖



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

国頭村公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度（1年間）

（担当）

国頭村教育委員会教育課

住所：沖縄県国頭村字辺土名121番地

電話：0980-41-2255

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年12月

(2) 評価の方法

国頭村教育委員会教育課内で事後評価を行い、国頭村ホームページに公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画で計画した整備目標については計画どおり実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

耐震性の不足していた安田小学校と安波小学校について、地震補強事業を実施し校舎の耐震化を図ることができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
安田小学校	(2)	05	地震補強	校	R	R5.8～R6.3	R6.3.21		
安波小学校	(2)	05	地震補強	校	R	R5.9～R6.3	R6.3.22		